

VECKOBREV V.20

Hej!

Vi har stängt av gatan och börja lite smått och kopplat tillfälligt vatten till berörda fastigheter, vi har inte kommit igång i början på denna veckan som var tänkt då vi vart tvungna att göra klart nya boulevanan och flytta på bouleföreningen på uppdrag av Lysekils kommun samt göra klart etableringsytan.

Vi har satt upp ett par tillfälliga brevlådor och flyttat några sopkärl.

Vi har även monterat upp vibrationsmätare för att ha koll på eventuella vibrationer.

Vi kommer fortsätta riva upp asfalten och gräva upp gatan under veckan och det kommer att skramla och väsnas lite.



Ha en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar:

Markus Dahllöf

Platschef NCC Sverige

Marcus Ask

Arbetsledare NCC Sverige

