

## **VECKOBREV V.25**

Hej på er nu går vi in i midsommarveckan !

Nu har vi grävt ner alla ledningarna i backen och vi har provtryckt ledningarna och ska nu skicka in vattenprover så att ledningarna är helt rena innan vi kopplar på era fastigheter. Ledningarna kommer stå på spol och det kommer rinna lite vatten ner i några dagvattenbrunnar längst upp på sträckan. Under tiden vi väntar på provsvaren som tar 7 dagar passar vi på att justera gatan för asfalt. Vår plan om allt går bra är att vi ska asfaltera v.27 innan vi går på semester.

Vi kommer gräva en liten bit in på **Nordgårdsgatan** denna veckan för att få med en rundmatning av vattnet där. Så **Nordgårdsgatan 2** kommer bli berörda och ni kommer inte kunna använda ert garage och inte heller er parkering.

V.26 efter godkända prover kommer det att bli kortare driftstopp på vattenledningarna in till era fastigheter då vi kommer koppla över er på den nya stamledningen. Då kommer det bli en del gropar öppna och även omkoppling i "ändarna" utav sträckan igen för att koppla in ledningarna permanent, detta kommer medföra lite störningar för er som bor där igen! **(De blå markeringarna)**

**Trötemyrsvägen (röda området)** är stängd **för all trafik även gående** men under **Midsommarhelgen** kommer Trötemyrsvägen och bommen vara öppen för all trafik, sedan stänger vi den igen på måndag v.26. Vi kommer lägga på salt för att binda dammet innan helgen.

Vi skulle vilja be alla passerande att hålla avstånd och **respektera våra avstängningar**, detta är för att ingen ska skada sig och tänka på att det är stora tunga maskiner vi kör med och dessa har många döda vinklar där chaufförerna har svårt att se er!

Leva hänvisar till parkeringen vid Slättevallen.

Busstrafiken kommer vara påverkad och bara gå fram till Slättevallen och tillbaka.



med vänliga hälsningar:

Marcus Ask

Markus Dahllöf

Arbetsledare NCC

Platschef NCC



### Lite kontaktpersoner:

Peter Swärdh Leva kundkontakt har hand om allt innanför er tomtgräns



Peter Swärdh

*VA Teknisk Support/  
Dagvatten handläggare*

VÄXEL 0523-66 78 00  
DIREKT 0523-66 78 81  
HEMSIDA [www.levailyskil.se](http://www.levailyskil.se)  
[peter.swardh@levailyskil.se](mailto:peter.swardh@levailyskil.se)

Roger Olsson LEVA projektledare för hela projektet



Roger Olsson

VÄXEL 0523-66 78 00  
DIREKT 0523-66 78 65  
HEMSIDA [www.levailyskil.se](http://www.levailyskil.se)  
[roger.olsson@levailyskil.se](mailto:roger.olsson@levailyskil.se)

Kommunen har hand om belysning, gata och trafikfrågor



**LYSEKILS  
KOMMUN**

Telefon 0523-613000

E-post [kommun@lysekil.se](mailto:kommun@lysekil.se)

### Entreprenörer:



Markus Dahllöf Platschef NCC  
[Markus.dahllof@ncc.se](mailto:Markus.dahllof@ncc.se)  
076-7984908



Marcus Ask Arbetsledare NCC  
[Marcus.ask@ncc.se](mailto:Marcus.ask@ncc.se)  
072-1424438